


Summary report


26/03/2026 - 16/04/2026



Total: 373:53:03




User



Adrdiavaz	24:34:39	6,57%
Alemanrod	18:08:23	4,85%
angferalv	29:47:15	7,97%
Ariel	34:20:00	9,18%
Estlopper	30:58:08	8,28%
Fernando	20:43:31	5,54%
hecuepra	17:27:28	4,67%
jesoriare	26:45:01	7,15%
Jesponmor	23:55:22	6,40%
joaborleo	21:10:29	5,66%
José Ángel Rodríguez Durán	30:17:32	8,10%
Juan Ramirez	27:16:00	7,29%
Kevamacal	23:37:52	6,32%
Manzurfer	27:44:25	7,42%
Rares Nicolae Petre	17:06:58	4,58%

Description



● Clase 09/04	30:30:00	8,16%
● Clase 26/03	38:50:00	10,39%
● Commitment agreement firmado + subir videos a redes	00:51:00	0,23%
● Lectura y comprensión de la tarea de revisión hacia otro equipo	00:19:00	0,08%
● Presentación	17:52:02	4,78%
● Reunión Backend	00:40:00	0,18%
● Revisión de equipo 10	01:30:00	0,40%
● Arreglos	06:18:08	1,69%
● Cron incidencias	00:32:20	0,14%
● Modulo de Registro	04:07:42	1,10%
● Reunión Backend 28/03	01:18:08	0,35%
● Reunión jefes de equipo 06/04	00:18:27	0,08%
● Reunión jefes de equipo 26/03	01:20:00	0,36%
● Revisión pr	01:01:02	0,27%
● Correcciones pantalla de inicio	01:14:19	0,33%
● Correcciones zona común	01:05:07	0,29%
● Feedback para el grupo de trabajo #10	01:30:00	0,40%
● Learning capsule 6 & 7	00:30:01	0,13%
● Módulo de votaciones	10:21:17	2,77%
● Refactorización frontend (pantalla de inicio)	02:06:43	0,56%
● Refactorización frontend (zonas comunes)	03:30:05	0,94%
● Reunión frontend S3	00:59:28	0,27%
● Reunión módulo votaciones	00:53:43	0,24%
● Revisión de pull requests	01:43:42	0,46%
● Arreglar modulo de votaciones	01:17:28	0,35%
● Arreglos generales	06:16:22	1,68%
● Creacion de comunidad + resolver bugs	02:23:19	0,64%
● Llamada revisión entrega	01:19:27	0,35%

● Modulo de pago	01:14:14	0,33%
● Remake reservas	07:17:02	1,95%
● Fix CI módulo votos	00:09:12	0,04%
● Módulo de votaciones Backend	05:03:44	1,35%
● Organización Sprint 3	01:28:44	0,40%
● Preparación módulo de votaciones	00:53:04	0,24%
● Registro de administradores de frontend	06:15:34	1,67%
● Reunión Inicio de Sprint Backend	00:39:15	0,17%
● Revisión Pull request backend incidencias y pagos	00:51:37	0,23%
● Test módulo de votaciones	00:54:12	0,24%
● Correcciones de copilot para actas	00:31:52	0,14%
● Creación de readme guia para frontend	00:32:15	0,14%
● Desarrollo de vista de actas	08:28:05	2,26%
● Fix de login	00:22:29	0,10%
● Merge a remake/frontend, comprobar que no hay errores de merges anteriores y crear pr a develop	01:44:21	0,47%
● Preparación de frontend	01:13:25	0,33%
● Preparación del frontend para desarrollo	00:41:51	0,19%
● Reunion de frontend	01:05:39	0,29%
● Reunion de jefes	02:00:02	0,54%
● Revisar vistas y pull requests	02:24:01	0,64%
● Revision de prs	00:28:04	0,13%
● Revision de pull requests	01:12:35	0,32%
● Preparación Review Grupo 4 - Aura (Guidelines, Datos. Plantilla de casos probados e incidencias)	01:03:37	0,28%
● QA: Testeo general de la aplicación	02:10:43	0,58%
● Review Grupo 4 - Aura	01:35:46	0,43%
● Revisar PR #321	00:05:36	0,02%

● Tests end2end	04:31:16	1,21%
● Correcciones previas a entrega	04:14:36	1,13%
● Corregir Codacy	00:19:23	0,09%
● Corregir tablero, subir documentos	00:27:37	0,12%
● Crear checklist para la presentación del sprint 3	00:42:21	0,19%
● Crear nuevo proyecto render	01:30:09	0,40%
● Diapositiva modelo de negocio	00:10:47	0,05%
● Documentos generales repo común	00:14:31	0,06%
● Formalizar feedback	01:34:49	0,42%
● Hacer bot que revise las PR	00:51:14	0,23%
● Hacer checklist para presentaciones	00:11:58	0,05%
● Hacer guia de uso de vecinus según rol	00:33:08	0,15%
● Niko niko	00:04:04	0,02%
● Organizar sprint 3	02:12:52	0,59%
● Preparar docs entrega S3 - Revisión de PRs - Fallos encontrados	02:14:40	0,60%
● Preparar docs entrega S3	02:59:37	0,80%
● Realizar documento sobre el modelo de negocio	00:25:09	0,11%
● Redactar nuevo commitment agreement	00:09:28	0,04%
● Rehacer tablero de github	00:35:20	0,16%
● Reunión managers	00:19:40	0,09%
● Reunión organización	01:20:10	0,36%
● Reunión presentación	01:02:18	0,28%
● Revisar CI/CD	00:29:10	0,13%
● Revisar presentación	00:42:33	0,19%
● Revisar y asignar PUG procedure	00:14:07	0,06%
● Subir feedback al repo común	00:18:42	0,08%
● despliegue pre-produccion	01:23:43	0,37%
● Demo sprint 3	06:39:47	1,78%

● Reunión jefes 09/04	01:11:23	0,32%
● Reunión jefes 26/03	01:42:49	0,46%
● Revisión Zurita	00:07:43	0,03%
● arreglo Codacy	00:07:04	0,03%
● asignación de tareas sprint 3	00:01:43	0,01%
● cambios al registro de administradores	00:28:59	0,13%
● clase 26/03	03:50:00	1,03%
● comprobación errores	00:05:46	0,03%
● corrección módulo tests de incidencias	01:26:58	0,39%
● refactorización del login	00:57:16	0,26%
● rellenar niko niko	00:07:08	0,03%
● reunión backend 28/03	00:23:35	0,11%
● revisión cambios Mantecón	00:52:15	0,23%
● tests del registro de administradores	01:12:14	0,32%
● video sprint 3	07:32:52	2,02%
● Migracion supabase 29/03	02:54:41	0,78%
● Preparar presentación S3	06:41:14	1,79%
● Sesion de trabajo backend 04/04	02:55:55	0,78%
● Sesion de trabajo backend 08/04	01:23:11	0,37%
● Sesion de trabajo backend 09/04	02:11:06	0,58%
● clases	03:20:00	0,89%
● clase	07:40:00	2,05%
● hacer presentación	11:41:14	3,13%
● migración nuevo sprint	05:17:29	1,42%
● migración proyecto dev	02:54:59	0,78%
● revision pr votaciones	01:18:37	0,35%
● revision y subida pr paga	01:24:56	0,38%
● DevOps CI/CD - Corregir esquemas en el cronjob de Supabase	00:50:00	0,22%

● DevOps CI/CD - Crear servicios en Render + comprobación y rama release	01:10:00	0,31%
● DevOps CI/CD - Crear y configurar blueprints Sprint 3	00:20:00	0,09%
● DevOps CI/CD - Implementar arreglos cronjob Supabase y configurar entorno Sprint 3	00:15:00	0,07%
● Frontend - Arreglar errores y refinar apartado Invitaciones	00:50:00	0,22%
● Frontend - Corregir PR final	00:35:00	0,16%
● Frontend - Crear PRs, resolver conflictos y corregir errores	01:15:00	0,33%
● Frontend - Rehacer apartado Comunidad e Invitaciones	02:20:00	0,62%
● Frontend - Rehacer apartado Comunidad	03:45:00	1,00%
● Frontend - Rehacer apartado Incidencias e Invitaciones	03:40:00	0,98%
● Frontend - Rehacer apartado Incidencias	07:35:00	2,03%
● Frontend - Reunión	00:55:00	0,25%
● Frontend - Solucionar más conflictos de merge	01:05:00	0,29%
● Reunión - Presentación y dudas	02:05:00	0,56%
● Actualizaciones dependabot y prueba completa funcional	01:23:37	0,37%
● Finalización presentación, arreglo bugs, revisión prs y docs	00:00:00	0,00%
● Planificación tareas sprint 3	01:39:52	0,45%
● Presentación 09/04	04:55:14	1,32%
● Presentación 16/04	05:04:41	1,36%
● Realizacion documentos entrega S3	02:08:23	0,57%
● Realización documentos entrega S3	00:52:11	0,23%
● Reunión semanal 06/04	00:19:46	0,09%
● Revision PR back y front + realizacion presentacion	00:56:45	0,25%
● Arreglo conflictos de merge	00:40:46	0,18%
● Arreglo en la app(no funcionaba el login)	00:27:25	0,12%
● Arreglo porque no va el login ni el logout	01:20:24	0,36%
● Arreglos de la PR chatbot y chatVecinos	01:24:32	0,38%

● Chat Vecinos	00:37:17	0,17%
● Comprobacion tareas	00:04:42	0,02%
● Grabar las pruebas con playwright	02:57:54	0,79%
● Hacer el commitment agreement	00:04:17	0,02%
● Pruebas e2e android y documento	00:56:09	0,25%
● Pruebas e2e web y documento	01:41:42	0,45%
● Pruebas e2e web	02:56:18	0,79%
● Refactorizacion de codigo 28/03	02:35:17	0,69%
● Refactorizacion de codigo 31/03	01:51:15	0,50%
● nikoniko	00:05:05	0,02%
● reunion equipo frontend 27/03	01:01:58	0,28%
● Clase	03:50:00	1,03%
● Comprobar pruebas de compañeros y funcionalidades de la aplicación y corregir test que da error	01:01:14	0,27%
● Configuracion playwright y grabación test e2e	02:18:34	0,62%
● Correccion de errores	01:19:50	0,36%
● Crear de 0 y corregir test e2e de las incidencias	01:08:00	0,30%
● FeedBack AURA	01:30:47	0,40%
● Formulario y formato del documento	00:11:00	0,05%
● Preparar feedback AURA	00:30:00	0,13%
● Revision para comprobar errores en la aplicación de forma exhaustiva, revisado comportamiento esperado menos en las actas	01:48:03	0,48%

User / Description	Duration
Adrdiavaz	24:34:39
Clase 26/03	03:50:00
Correcciones de copilot para actas	00:31:52
Creación de readme guia para frontend	00:32:15
Desarrollo de vista de actas	08:28:05
Fix de login	00:22:29
Mergear a remake/frontend, comprobar que no hay errores de merges anteriores y crear pr a develop	01:44:21
Preparación de frontend	01:13:25
Preparación del frontend para desarrollo	00:41:51
Reunion de frontend	01:05:39
Reunion de jefes	02:00:02
Revisar vistas y pull requests	02:24:01
Revision de prs	00:28:04
Revision de pull requests	01:12:35
Alemanrod	18:08:23
Arreglos	06:18:08
Clase 26/03	03:50:00
Cron incidencias	00:32:20
Modulo de Registro	04:07:42
Reunión Backend 28/03	00:40:44
Reunión jefes de equipo 06/04	00:18:27
Reunión jefes de equipo 26/03	01:20:00
Revisión pr	01:01:02
angferalv	29:47:15
clases	03:20:00

clase	03:50:00
hacer presentación	11:41:14
migración nuevo sprint	05:17:29
migración proyecto dev	02:54:59
revisión pr votaciones	01:18:37
revisión y subida pr paga	01:24:56
Ariel	34:20:00
Clase 09/04	03:50:00
Clase 26/03	03:50:00
DevOps CI/CD - Corregir esquemas en el cronjob de Supabase	00:50:00
DevOps CI/CD - Crear servicios en Render + comprobación y rama release	01:10:00
DevOps CI/CD - Crear y configurar blueprints Sprint 3	00:20:00
DevOps CI/CD - Implementar arreglos cronjob Supabase y configurar entorno Sprint 3	00:15:00
Frontend - Arreglar errores y refinar apartado Invitaciones	00:50:00
Frontend - Corregir PR final	00:35:00
Frontend - Crear PRs, resolver conflictos y corregir errores	01:15:00
Frontend - Rehacer apartado Comunidad e Invitaciones	02:20:00
Frontend - Rehacer apartado Comunidad	03:45:00
Frontend - Rehacer apartado Incidencias e Invitaciones	03:40:00
Frontend - Rehacer apartado Incidencias	07:35:00
Frontend - Reunión	00:55:00
Frontend - Solucionar más conflictos de merge	01:05:00
Reunión - Presentación y dudas	02:05:00
Estlopper	30:58:08
Clase 26/03	04:00:00
Correcciones previas a entrega	04:14:36

Corregir Codacy	00:19:23
Corregir tablero, subir documentos	00:27:37
Crear checklist para la presentación del sprint 3	00:42:21
Crear nuevo proyecto render	01:30:09
Diapositiva modelo de negocio	00:10:47
Documentos generales repo común	00:14:31
Formalizar feedback	01:34:49
Hacer bot que revise las PR	00:51:14
Hacer checklist para presentaciones	00:11:58
Hacer guia de uso de vecinus según rol	00:33:08
Niko niko	00:04:04
Organizar sprint 3	02:12:52
Preparar docs entrega S3 - Revisión de PRs - Fallos encontrados	02:14:40
Preparar docs entrega S3	02:59:37
Presentación	01:36:02
Realizar documento sobre el modelo de negocio	00:25:09
Redactar nuevo commitment agreement	00:09:28
Rehacer tablero de github	00:35:20
Reunión managers	00:19:40
Reunión organización	01:20:10
Reunión presentación	01:02:18
Revisar CI/CD	00:29:10
Revisar presentación	00:42:33
Revisar y asignar PUG procedure	00:14:07
Subir feedback al repo común	00:18:42
despliegue pre-produccion	01:23:43

Fernando	20:43:31
Clase 26/03	04:00:00
Migracion supabase 29/03	02:54:41
Preparar presentación S3	06:41:14
Reunión Backend 28/03	00:37:24
Sesion de trabajo backend 04/04	02:55:55
Sesion de trabajo backend 08/04	01:23:11
Sesion de trabajo backend 09/04	02:11:06
hecguepra	17:27:28
Clase	03:50:00
Comprobar pruebas de compañeros y funcionalidades de la aplicación y corregir test que da error	01:01:14
Configuracion playwright y grabación test e2e	02:18:34
Correccion de errores	01:19:50
Crear de 0 y corregir test e2e de las incidencias	01:08:00
FeedBack AURA	01:30:47
Formulario y formato del documento	00:11:00
Preparar feedback AURA	00:30:00
Revision para comprobar errores en la aplicación de forma exahustiva, revisado comportamiento esperado menos en las actas	01:48:03
clase	03:50:00
jesoriare	26:45:01
Arreglo conflictos de merge	00:40:46
Arreglo en la app(no funcionaba el login)	00:27:25
Arreglo porque no va el login ni el logout	01:20:24
Arreglos de la PR chatbot y chatVecinos	01:24:32
Chat Vecinos	00:37:17
Clase 09/04	04:00:00

Clase 26/03	04:00:00
Comprobacion tareas	00:04:42
Grabar las pruebas con playwright	02:57:54
Hacer el commitment agreement	00:04:17
Pruebas e2e android y documento	00:56:09
Pruebas e2e web y documento	01:41:42
Pruebas e2e web	02:56:18
Refactorizacion de codigo 28/03	02:35:17
Refactorizacion de codigo 31/03	01:51:15
nikoniko	00:05:05
reunion equipo frontend 27/03	01:01:58
Jesponmor	23:55:22
Clase 09/04	03:50:00
Clase 26/03	03:50:00
Fix CI módulo votos	00:09:12
Módulo de votaciones Backend	05:03:44
Organización Sprint 3	01:28:44
Preparación módulo de votaciones	00:53:04
Registro de administradores de frontend	06:15:34
Reunión Inicio de Sprint Backend	00:39:15
Revisión Pull request backend incidencias y pagos	00:51:37
Test módulo de votaciones	00:54:12
joaborleo	21:10:29
Actualizaciones dependabot y prueba completa funcional	01:23:37
Clase 09/04	03:50:00
Finalización presentación, arreglo bugs, revisión prs y docs	00:00:00

Planificación tareas sprint 3	01:39:52
Presentación 09/04	04:55:14
Presentación 16/04	05:04:41
Realizacion documentos entrega S3	02:08:23
Realización documentos entrega S3	00:52:11
Reunión semanal 06/04	00:19:46
Revision PR back y front + realizacion presentacion	00:56:45
José Ángel Rodríguez Durán	30:17:32
Clase 09/04	03:30:00
Demo sprint 3	06:39:47
Reunión jefes 09/04	01:11:23
Reunión jefes 26/03	01:42:49
Revisión Zurita	00:07:43
arreglo Codacy	00:07:04
asignación de tareas sprint 3	00:01:43
cambios al registro de administradores	00:28:59
clase 26/03	03:50:00
comprobación errores	00:05:46
corrección módulo tests de incidencias	01:26:58
refactorización del login	00:57:16
rellenar niko niko	00:07:08
reunión backend 28/03	00:23:35
revisión cambios Mantecón	00:52:15
tests del registro de administradores	01:12:14
video sprint 3	07:32:52
Juan Ramirez	27:16:00

Clase 09/04	03:50:00
Clase 26/03	03:50:00
Commitment agreement firmado + subir videos a redes	00:51:00
Lectura y comprensión de la tarea de revisión hacia otro equipo	00:19:00
Presentación	16:16:00
Reunión Backend	00:40:00
Revisión de equipo 10	01:30:00
Kevamacal	23:37:52
Arreglar modulo de votaciones	01:17:28
Arreglos generales	06:16:22
Clase 26/03	03:50:00
Creacion de comunidad + resolver bugs	02:23:19
Llamada revisión entrega	01:19:27
Modulo de pago	01:14:14
Remake reservas	07:17:02
Manzurfer	27:44:25
Clase 09/04	03:50:00
Correcciones pantalla de inicio	01:14:19
Correcciones zona común	01:05:07
Feedback para el grupo de trabajo #10	01:30:00
Learning capsule 6 & 7	00:30:01
Módulo de votaciones	10:21:17
Refactorización frontend (pantalla de inicio)	02:06:43
Refactorización frontend (zonas comunes)	03:30:05
Reunión frontend S3	00:59:28
Reunión módulo votaciones	00:53:43

Revisión de pull requests	01:43:42
Rares Nicolae Petre	17:06:58
Clase 09/04	03:50:00
Clase 26/03	03:50:00
Preparación Review Grupo 4 - Aura (Guidelines, Datos. Plantilla de casos probados e incidencias)	01:03:37
QA: Testeo general de la aplicación	02:10:43
Review Grupo 4 - Aura	01:35:46
Revisar PR #321	00:05:36
Tests end2end	04:31:16